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2. SUMILLA 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 

INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE PROYECTOS 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito Enseñar los fundamentos del ciclo de proyectos, avanzando hacia 

técnicas de la gerencia de proyectos y la aplicación de sus herramientas básicas. Al finalizar la asignatura 

el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Conceptos fundamentales: Principios y dominios de la gestión de proyectos según el PMI 

II. Sistemas de entrega de valor y ciclo de vida del proyecto 

III. Herramientas y prácticas de la gerencia de proyectos 

IV. Enfoques de la gerencia de proyectos 

 

GESTIÓN DE RIESGOS E INCERTIDUMBRE 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito enseñar los conceptos y herramientas necesarios para identificar, 

analizar, evaluar y gestionar los riesgos e incertidumbres en los proyectos. Al finalizar la asignatura el 

estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Conceptos de incertidumbre, riesgos y gestión de riesgos 

II. Técnicas de identificación de riesgos 

III. Análisis cualitativo de riesgos 

IV. Análisis cuantitativo de riesgos 

V. Desarrollo del plan de respuestas a los riesgos 

VI. Implementación y control del plan de respuestas a los riesgos. 

 

GESTIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS MODERNAS EN PROYECTOS 

Asignatura corresponde al periodo de investigación, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito enseñar las técnicas y herramientas modernas utilizadas en el 

desarrollo, seguimiento y control de los proyectos. Al finalizar la asignatura el estudiante deberá 

presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Metodologías Agiles para la gestión de proyectos. 
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II. El uso de tecnologías y herramientas especializadas en gestión de proyectos. 

III. Mejora continua. 

IV. Aplicaciones prácticas en el desarrollo de proyectos. 

 

PLANEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Asignatura corresponde al periodo de investigación, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito explicar la Ciencia, Investigación y Tecnología. Método científico. 

Identificación de problemas. Objetivos y estrategias. Diseño del Proyecto de Investigación, Marco 

conceptual. Fuentes de información. Hipótesis y variables. Al finalizar la asignatura el estudiante deberá 

presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Investigación científica. Idea de investigación y definición del tema de investigación 

II. Planteamiento del problema de investigación. Elaboración del marco teórico 

III. Definición del tipo y nivel de la investigación. Hipótesis, variables e indicadores. Diseño de 

investigación experimental 

IV. Diseño de investigación no experimental. Universo y muestra. Confiabilidad y validez de un 

instrumento de medición. Recolección, análisis de datos. 

 

GESTIÓN DE LAS PERSONAS DEL PROYECTO 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito enseñar los conceptos y herramientas necesarios para la gestión de 

personas en los proyectos. Al finalizar la asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de 

investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Principios y dominios para el comportamiento de personas 

II. Desarrollo del plan de recursos humanos 

III. Reclutamiento del personal para el proyecto 

IV. Desarrollo de equipos de alta competencia 

V. Dirección del equipo del proyecto 

VI. Habilidades de liderazgo. 
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DIRECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS: COSTO Y PLAZO 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito enseñar los conceptos y herramientas necesarios para la dirección 

y control de proyectos. Al finalizar la asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de 

investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Conceptos básicos de la gestión de control de proyectos 

II. Control integrado de cambios. Diferencias del control integrado de cambios en los enfoques 

predictivo, híbrido y adaptativo 

III. Control de cambios de alcance, verificación del alcance 

IV. Control de cambios de presupuesto y costos 

V. Control de cambios de cronograma (plan de actividades) 

VI. Reportes. 

 

ASPECTOS LEGALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ADQUISICIONES Y VENTAS 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito explicar en la importancia de las normas y leyes en la gestión de 

proyectos. Al finalizar la asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el 

tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Conocer los conceptos generales que rigen la gestión de las adquisiciones en el marco del PMBOK 

II. Conocer las mejores prácticas para realizar adquisiciones y ventas 

III. Analizar las diferentes fases de la venta del proyecto 

IV. Presentar los conceptos clave de la venta estratégica 

V. Tipos de contratos, legislación aplicable. 

 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS PARTES INTERESADAS 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito proporcionar los principales conocimientos, conceptos y prácticas 

para la gestión de las relaciones con las partes interesadas del proyecto. Al finalizar la asignatura el 

estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Determinación de las partes interesadas del proyecto. 

II. Principales conceptos y roles en la gestión con las partes interesadas (Stakeholders). 

III. Rol del Gerente de Proyecto en la relación con los Stakeholder 
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IV. La gestión de las relaciones con los clientes o CRM 

V. Evaluar las contribuciones de los proveedores al proyecto SRM 

VI. La Responsabilidad Social Corporativa y la Inversión Social. 

 

PREPARACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito dirigir a profesionales dedicados al Project Management, los que 

disponen de varios tipos de contratos para la gestión de las adquisiciones en proyectos. Al finalizar la 

asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el 

docente. 

Las unidades son: 

I. Contratos fijos 

II. Contratos Variable 

III. Con incentivos 

IV. Fundamentos Jurídicos de Contratación Pública 

V. Normas comunes de los procedimientos de Contratación 

VI. Estudio de la etapa contractual de los procesos de Contratación Pública de Obras 

VII. Manejo del Portal de Contratación Pública por parte del Administración del Contrato. 

 

TALLER DE TESIS II 

Asignatura corresponde al periodo de investigación, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito explicar la integración de operaciones logística con producción. Al 

finalizar la asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado 

por el docente. 

Las unidades son: 

I. Gestión de la logística en la cadena de suministros. 

II. La cadena de valor logístico y la planeación de la demanda 

III. Las operaciones logísticas en la cadena de suministros-I. II y III. 

IV. Modelo de gestión logística y de la cadena de suministros. 
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GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Y OFICINA DE PROYECTOS 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito proporcionar los principales conocimientos, conceptos y prácticas 

para la gestión de los indicadores clave de desempeño (KPI) de la organización. Al finalizar la asignatura 

el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el docente. 

Las unidades son: 

I. Fundamentos de la Gestión y Ciclo de Vida del Portafolio 

II. Gestión Estratégica del Portafolio 

III. Gestión de la Capacidad del Portafolio 

IV. Gestión del Valor del Portafolio 

V. Gestión del Riesgo del Portafolio 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Asignatura corresponde al periodo de profundización, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito proporcionar a los participantes conceptos teóricos y de 

herramientas concretas que permitan conseguir la calidad que se establece en los proyectos. Al finalizar 

la asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el 

docente. 

Las unidades son: 

I. Comprender los fundamentos teóricos y normativos del sistema de Calidad y Gestión de la Calidad 

II. Planificar el sistema de gestión de calidad, mediante Técnicas y Herramientas de la Gestión de 

Calidad 

III. Diseñar el sistema de gestión de calidad utilizando métodos como los diagramas de flujo y mapas 

de procesos. 

IV. Implementar el sistema de Gestión de Calidad, empleando herramientas como los indicadores 

de gestión. 

 

 

TALLER DE TESIS III 

Asignatura corresponde al periodo de investigación, es de naturaleza teórico-práctica y de modalidad 

semipresencial. Tiene por propósito explicar la estructura de la tesis de grado. Introducción. Análisis de 

fundamento. Método y procedimiento. Resultados. Conclusiones y recomendaciones. Referencias 

bibliográficas y anexos. Aspectos formales de redacción del trabajo definitivo de la tesis. Al finalizar la 

asignatura el estudiante deberá presentar un trabajo de investigación con el tema asignado por el 

docente. 

Las unidades son: 
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I. Evaluación de entrada 

II. Evaluación de los resultados y discusión de los trabajos de tesis 

III. Presentación de Conclusiones 

IV. Defensa de la tesis 

 

 


